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Checklista dla inwestora – Ile trwa budowa
ogrodu zimowego?
Budowa ogrodu zimowego to proces, który wymaga dokładnego planowania, wyboru technologii i
uzgodnień formalnych. Sam czas realizacji zależy nie tylko od metrażu, ale również od dostępności
materiałów, skomplikowania konstrukcji oraz procedur administracyjnych.

PRZYGOTOWANIE I FORMALNOŚCI
☐ Czy sprawdziłeś, czy ogród zimowy wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?
☐ Czy przygotowano projekt architektoniczny dostosowany do bryły budynku?
☐ Czy uzyskano zgodę wspólnoty mieszkaniowej lub sąsiadów (w przypadku zabudowy bloku /
szeregowca)?
☐ Czy ustalono z wykonawcą dokładny harmonogram prac i zakres odpowiedzialności?
☐ Czy podpisano umowę z jasno określonym terminem zakończenia robót?

WYBÓR TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW
☐ Czy zdecydowano, czy konstrukcja będzie aluminiowa, stalowa czy drewniana?
☐ Czy wybrano rodzaj przeszklenia (szyby energooszczędne, hartowane, zespolone)?
☐ Czy uwzględniono izolację termiczną i akustyczną w zależności od przeznaczenia (całoroczny vs.
sezonowy)?
☐ Czy wykonawca zapewnia dostępność wszystkich materiałów przed rozpoczęciem montażu?
☐ Czy zaplanowano osłony przeciwsłoneczne lub systemy wentylacji?

ETAPY REALIZACJI
☐ Czy przewidziano prace przygotowawcze (fundament, wyrównanie podłoża)?
☐ Czy znasz orientacyjny czas produkcji konstrukcji (zwykle 4–8 tygodni)?
☐ Czy ustalono czas montażu na miejscu (najczęściej 1–3 tygodnie w zależności od skali)?
☐ Czy uwzględniono ewentualne prace wykończeniowe (podłogi, ogrzewanie, rolety)?
☐ Czy przewidziano rezerwę czasową na niesprzyjające warunki pogodowe?

KOORDYNACJA Z WYKONAWCĄ
☐ Czy wykonawca zapewnia stały kontakt i raportowanie postępów?
☐ Czy ustalono procedury odbioru technicznego każdego etapu?
☐ Czy podpisano protokół odbioru końcowego z gwarancją na konstrukcję i szyby?
☐ Czy masz w umowie kary umowne za opóźnienia?
☐ Czy przewidziano serwis posprzedażowy i przeglądy okresowe?

KOSZTY I REZERWY CZASOWE
☐ Czy porównano oferty kilku firm z uwzględnieniem czasu realizacji?
☐ Czy w kosztorysie uwzględniono transport i montaż?
☐ Czy ustalono dodatkowy budżet na ewentualne prace nieprzewidziane?
☐ Czy policzono łączny czas od podpisania umowy do zakończenia inwestycji (zwykle 2–4 miesiące)?
☐ Czy upewniłeś się, że czas budowy nie koliduje z innymi remontami / inwestycjami w domu?

Pamiętaj: średni czas realizacji ogrodu zimowego od podpisania umowy do odbioru końcowego to
około 8–12 tygodni, ale opóźnienia w dostawach materiałów lub brak pozwoleń mogą wydłużyć
inwestycję nawet do kilku miesięcy.

Wygenerowano w portalu https://zwiadowca.pl


